



SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA
Dirección de Empleo y Trabajo

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO – FONADE

CRONOGRAMA DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES No. 11, 12, 13 y 14 DEL FONDO EMPRENDER	
ACTIVIDAD	FECHA
Presentación y aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA	09 de diciembre de 2010
Apertura de la convocatoria	23 de mayo de 2011 a las 8 a.m.
Inscripciones de planes de negocio	A partir del 23 de mayo de 2011
Cierres parciales de la Convocatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Primer cierre: 30 de junio de 2011 a las 11:59 p.m. • Segundo Cierre: 09 de septiembre de 2011 a las 11:59 p.m.
Recepción de documentos de acreditación como beneficiarios	Los documentos deben ser recibidos en FONADE en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la fechas de haber sido avalado el plan de negocios por el jefe de la unidad de emprendimiento.
Evaluación de planes de negocio	Después de efectuado cada uno de los cierres FONADE tendrá 30 días calendario para efectuar las evaluaciones correspondientes.
Publicación de planes de negocios viables y no Viables con las observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Primer cierre: 01 de agosto de 2011 • Segundo Cierre: 10 de octubre de 2011
Observaciones a resultados	El Emprendedor tendrá en cada cierre parcial Cinco (05) días hábiles a partir de la publicación de los planes de negocios viables y no viables para dar respuesta a las observaciones.
Respuesta a observaciones por FONADE	<ul style="list-style-type: none"> • Primer cierre: del 9 al 12 de agosto de 2011 • Segundo Cierre: del 10 al 14 de octubre de 2011
Publicación de planes de negocio viables y no viables que pasan a la etapa de priorización y jerarquización.	<ul style="list-style-type: none"> • Primer cierre: 16 de agosto de 2011 • Segundo Cierre: 18 de octubre de 2011
Jerarquización y priorización por parte de la Comisión Técnica Nacional de los planes viables.	<ul style="list-style-type: none"> • Primer cierre: Septiembre de 2011 • Segundo Cierre: noviembre de 2011



SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA
Dirección de Empleo y Trabajo

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO – FONADE

CRONOGRAMA DE LAS CONVOCATORIAS NACIONALES No. 11, 12, 13 y 14 DEL FONDO EMPRENDER	
ACTIVIDAD	FECHA
Aprobación y asignación de recursos por parte del Consejo Directivo del SENA a Planes de Negocio en sesión de:	<ul style="list-style-type: none">• Primer cierre: Octubre de 2011• Segundo Cierre: diciembre de 2011
Publicación de resultados en la página Web	<ul style="list-style-type: none">• Primer cierre: El 01 de noviembre de 2011.• Segundo Cierre: El 12 de diciembre de 2011
Entrega de minuta de contrato a beneficiarios	<ul style="list-style-type: none">• Primer cierre: A partir del 8 de noviembre de 2011• Segundo Cierre: A partir del 16 de diciembre de 2011
Firma contrato y constitución de garantías por parte de los emprendedores	<ul style="list-style-type: none">• Primer cierre: A partir del 9 de noviembre de 2011• Segundo Cierre: A partir del 16 de diciembre de 2011
Desembolso de recursos por parte de FONADE	Una vez sea firmada el acta de inicio por parte de la interventoría